
Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. Pavimentação das ruas São Cristóvão, São João e São Pedro  229.891,90 % Período: 19,38% 80,62% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  2.901,13 % Período: 100,00% 0,00%

1.3. Pavimentação  185.346,04 % Período: 100,00% 0,00%

1.4. Meio Fio/Drenagem  41.644,73 % Período: 100,00% 0,00%

%: 19,38% 80,62%

Financeiro 44.545,86 185.346,04 

%: 19,38% 100,00%

Financeiro 44.545,86 229.891,90 

Local

Nome:

CREA/CAU:

Data ART/RRT:

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

Período

Acumulado

sexta-feira, 10 de abril de 2025

SÃO JOÃO DA LAGOA
Responsável Técnico

LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

331.073/D

MG20253865319

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DA LAGOA/MG 

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:
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