



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078041-59	<b>Nº SICONV</b> 915790/2021	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO</b>	<b>247.327,62</b>	% Período:	22,26%	39,64%	38,10%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.387,64	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	21.374,67	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS	128.333,34	% Período:	23,61%	76,39%										
1.4.	MEIO-FIO E DRENAGEM	37.486,05	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	56.745,92	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 247.327,62</b>															
				%:	22,26%	39,64%	38,10%								
				Repasso:	53.172,75	94.678,97	91.004,28								
				Contrapartida:	1.885,90	3.358,03	3.227,69								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>55.058,65</b>	<b>98.037,00</b>	<b>94.231,97</b>								
				%:	22,26%	61,90%	100,00%								
				Repasso:	53.172,75	147.851,72	238.856,00								
				Contrapartida:	1.885,90	5.243,93	8.471,62								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>55.058,65</b>	<b>153.095,65</b>	<b>247.327,62</b>								

SÃO JOÃO DA LAGOA-MG  
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico

Nome: **VITOR SOARES RAMOS**  
CREA/CAU: 241.720/D  
ART/RRT: